

A KÖZPONTI INFORMATIKAI RENDSZER TOVÁBBFEJLESZTÉSE, UTASTÁJÉKOZTATÁSI ÉS UTAS KISZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK RENDSZERBEÁLLÍTÁSA, A JÁRMŰFEDÉLZETRE SZÁNT ESZKÖZÖK BEÉPÍTÉSE, A NYOMONKÖVETÉST SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK TELEPÍTÉSE

Közbeszerzési Értesítő száma:	2014/137
Beszermzés tárgya:	Árubeszerzés Adásvétel
Hirdetmény típusa:	Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:	Nyílt
Közzététel dátuma:	2014.11.24.
Iktatószám:	24659/2014
CPV Kód:	48813000-0;42961300-3;30210000-4;48000000-8;72000000-5
Ajánlatkérő:	SOMLÓ VOLÁN Zrt.
Teljesítés helye:	Ajka, Sümeg, Tapolca, Devecser
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:	
Nyertes ajánlattevő:	Tigra Computer és Irodatechnikai Kft.
Ajánlatkérő típusa:	Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:	Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Tájékoztató a szerződés módosításáról

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe

Hivatalos név: [SOMLÓ VOLÁN Zrt.](#)

Postai cím: [Hársfa utca 7.](#)

Város/Község: [Ajka](#)

Postai irányítószám: [8400](#)

Ország: [Magyarország](#)

Kapcsolattartási pont(ok): -

Címzett: -

Telefon: [+36 88312377](#)

E-mail: -

Fax: [+36 88312237](#)

Az ajánlatkérő általános címe (URL): -

A felhasználói oldal címe (URL): -

I.2.) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe

Hivatalos név: **Tigra Computer és Irodatechnikai Kft.**

Postai cím: **Törökőr u. 2.**

Város/Község: **Budapest**

Postai irányítószám: **1145**

Ország: **HU**

Kapcsolattartási pont(ok): -

Címzett: -

Telefon: -

E-mail: -

Fax: -

Az ajánlattevő általános címe (URL): -

----- (Az I.2.) szakaszból szükség esetén több példány használható)

I.3.) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű

Közszolgáltató

Regionális/helyi szintű

Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]

Közjogi szervezet

Egyéb

I.4.) Fő tevékenység

I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők

Általános közszolgáltatások

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

Honvédelem

Szociális védelem

Közrend és biztonság

Szabadidő, kultúra és vallás

Környezetvédelem

Oktatás

Gazdasági és pénzügyek

Egyéb (nevezze meg):

Egészségügy

I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők

Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

Vasúti szolgáltatások

Villamos energia

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások

Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek
Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

Vállalkozási szerződés - KDOP-4.2.3.-09-2010-0008 - A központi informatikai rendszer továbbfejlesztésére, utastájékoztató és utas kiszolgáló eszközök rendszerbeállítására, a járműfedélzetre szánt eszközök beépítésére, valamint, a nyomkövetést szolgáló eszközök telepítése

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)

Építési beruházás

Kivitelezés

Tervezés és kivitelezés

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

Árubeszerzés

Adásvétel

Lízing

Bérlet

Részletvétel

Ezek kombinációja

Szolgáltatás megrendelés

Szolgáltatási kategória száma:

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

Építési koncesszió

Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye

Ajka, Sümeg, Tapolca, Devecser

NUTS-kód HU213

II.1.3) A szerződéskötés időpontja

Dátum: 2014/01/20 (év/hó/nap)

II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége

Központi Informatika Modul - Integrált központi informatikai háttérrendszer kialakítása:

1. Integrált informatikai rendszer kiegészítése: integrált menetrendtervező és szerkesztő; indulási jegyzékkészítő és fordaszerkesztő modul; integrált vezénylő program modul; forgalmi naplózó modul; integrált menetlevél feldolgozó, menetokmány nyilvántartó program; üzemanyagkészlet kezelő, saját üzemeltetésű járművek fogyasztását nyilvántartó, kereskedelmi gázolaj visszaigénylését kezelő modul; - 1 db,

2. Járműkövetési forgalomirányítási és dinamikus utasinformációs adatokat kezelő központi rendszer Transmodel alapú adattárral és TransXChange valamint SIRI interfésszel - 1 db,

3. Forgalomirányítási modul (diszpécseri program) - 8 db.

Utastájékoztató modul - Pályaudvari utastájékoztató rendszer fejlesztés:

4. Állomási utastájékoztató rendszer (megállóhelyi táblák) vezérlő központ - 1 db,

5. Állomási utastájékoztató rendszer (utastájékoztató monitor és hangbemondás) vezérlő központ és hangosító rendszer - 1 db,

6. Állomási központi utastájékoztató monitor (min. 50") - 2 db,

7. Függesztett digitális indulási adatkijelző kétoldalas tábla - 7 db,

8. Oszlopra szerelhető digitális indulási adatkijelző kétoldalas tábla - 7 db,

9. Digitális kijelzőtartó oszlop - 7 db,

10. Indulási jegyzéktartó MTU-FGK1 megálló oszlop számtáblával - 4 db (nem támogatott komponens),

11. Interaktív utastájékoztató információs terminálok - 3 db,

12. Tájékoztató táblák (Braille) - 3 db (nem támogatott komponens),

13. Indukciós hurokerősítő - 3 db (nem támogatott komponens).

Fedélzeti modul - Fedélzeti forgalom irányítási és utas tájékoztató rendszer fejlesztése:

14. Járműfedélzeti számítógép modul: GPS, szenzorok kezelésére szolgáló interfész, utastájékoztató vezérlésének képessége, kommunikáció biztosítása - 141 db,

15. Járműfedélzeti vezérlő konzol: járművezetői interakció, kijelzések, kommunikáció vezérlés biztosítása, interfész biztosítása pénztárgép modul felszereléséhez - 141 db,

16. Üzemanyag szintmérő - 141 db -100 % (nem támogatott komponens),

17. Járműfedélzeti digitális utastájékoztató táblák (1 db homlokzati kijelző, 1 db oldalsó kijelző, 1 db belső információs kijelző) - 75 csomag.

Kapcsolódó szolgáltatások:

18. Rendszerüzemeltetés és karbantartás a jótállási idő alatt (nem támogatott komponens): átalánydíjas terméktámogatás, rendszerkövetés; szükséges licenzek, átalánydíjas frissítése; a rendszer átalánydíjas karbantartása; a jótállási kötelezettségen kívül eső körben átalánydíjas szervizelés - 24 hónap,

19. Rendszerüzemeltetés és karbantartás a jótállási idő lejártát követően (nem támogatott komponens): átalánydíjas terméktámogatás, rendszerkövetés; szükséges licenzek, átalánydíjas frissítése; a rendszer átalánydíjas karbantartása; átalánydíjas szervizelés - 36 hónap.

Teljesítési határidők:

Ütem Szállított modul Határidő

1. Rendszerterv szerződéskötést követő 4 héten belül

Megrendelő 5 munkanapon belül nyilatkozik az elfogadásról.

2. Szerződés 2.2 pont 1. részfeladat szerződéskötést követő 3 hónapon belül

3. Szerződés 2.2 pont 2-13. részfeladatok szerződéskötést követő 4 hónapon belül

4. Szerződés 2.2 pont 14-17. részfeladatok szerződéskötést követő 5 hónapon belül

5. Teljes rendszer próbaüzeme 1 hónap, de legkésőbb szerződéskötést követő 6. hónap végéig (a

rendszer teljes átadása)

A rendszer egészére 7x24 órás folyamatos üzemben legalább 98,0 %-os üzembiztosság biztosítása szükséges, az üzembiztonsági szintet 3 havi és éves szinten is tartani kell. A rendszer és a futtató környezet licencezési rendszere és szupport megoldásai tegyék lehetővé a hatékony felhasználói igényváltozáshoz igazodó megoldásokat.;

Legalább heti 40 órában hot-line és help-desk szolgáltatást nyújtása szükséges a rendszer üzemeltetése során;

(A beszerzés tárgyaként elvégzendő feladatok magában foglalják a felhívás III.2.3. pontban meghatározott feladatokat, amelyek a fenti feladatokkal összhangban kerültek megjelölésre.)

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	48813000-0	
További tárgyak:	42961300-3	
	30210000-4	
	48000000-8	
	72000000-5	

II.2) A szerződés végleges összértéke

A szerződés végleges összértéke

(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)

Érték: 290360000 Pénznem: HUF

Áfa nélkül

x

Áfával

Áfa (%)

,

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje

Az időtartam hónapban: 6 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés (év/hó/nap)

Befejezés (év/hó/nap)

VAGY: a teljesítés határideje

a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)

b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)

A szerződés határozatlan időtartamra szól **nem**

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) Az eljárás fajtája

III.1.1) Az eljárás fajtája

III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén

Nyílt

Meghívásos Gyorsított meghívásos

Versenypárbeszéd

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Gyorsított tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén

Nyílt

Meghívásos

Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén

Klasszikus ajánlatkérők

A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

Nyílt

Meghívásos

Gyorsított meghívásos

Versenypárbeszéd

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Gyorsított tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

Kbt. 122/A. § szerinti eljárás

Közszolgáltató ajánlatkérők

A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

Nyílt

Meghívásos

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

Kbt. 122/A. § szerinti eljárás

III.2) Értékelési szempontok

III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY

Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszerzőpontok alapján

Szempont

Súlyszám

VAGY

Egyéb:

III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra

III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: [2013 /S 150 - 261714](#)

A hirdetmény közzétételének időpontja: [2013/08/03](#) (év/hó/nap)

ÉS / VAGY

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: [13350 / 2013](#) (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének időpontja: [2013/08/07](#) (év/hó/nap)

III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)

Dátum: (év/hó/nap)

III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: [2014 /S 021 - 033486](#)

A hirdetmény közzétételének időpontja: [2014/01/30](#) (év/hó/nap)

ÉS / VAGY

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: [1628 / 2014](#) (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének időpontja: [2014/02/03](#) (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem

IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):

Módosított rendelkezések:

A jelen szerződésmódosítással Szerződő Felek a Vállalkozási szerződésben meghatározott részteljesítéseket, azok ütemezését, műszaki tartalmát és ehhez igazodóan a részszámlák kiállításának feltételeit a következők szerint módosítják.

A Vállalkozási szerződés 4.4. pontja a következő rendelkezéseket tartalmazza e körben.

„4.4. A Vállalkozó a vállalkozói díjra az alábbiak szerint jogosult, minden esetben az adott részteljesítés tekintetében a Megrendelő által kiadott teljesítésigazolás után, a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla ellenében:

A vállalkozó a támogatásból megvalósuló komponensek közül:

- 1 db számlát nyújthat be a Szerződés 2.2 pont 1-3. pontban meghatározott részfeladatok teljesítését követően (határidő: a szerződéskötéstől számított 3 hónap),

- 1 db számlát nyújthat be a Szerződés 2.2 pont 4-9. és 11. meghatározott részfeladatok teljesítését követően (határidő: a szerződéskötéstől számított 4 hónap),

- 1 db számlát nyújthat be Szerződés 2.2 pont 14-15. és 17. pontban meghatározott részfeladatok teljesítését, valamint a teljes rendszer próbaüzemének lezárását (a rendszer teljes átadását) követően (határidő: a szerződéskötéstől számított 6 hónap).

A vállalkozó a saját forrásból megvalósuló komponensek közül:

- 1 db számlát nyújthat be Szerződés 2.2 pont 10., és 12-13. pontban meghatározott részfeladatok teljesítését követően (határidő: a szerződéskötéstől számított 4 hónap),

- 1 db számlát nyújthat be Szerződés 2.2 pont 16. pontban meghatározott részfeladat teljesítését követően (határidő: a szerződéskötéstől számított 5 hónap),

- havonta 1 db számlát nyújthat be Szerződés 2.2 pont a 18. és 19. pontban meghatározott részfeladat (rész)teljesítését követően.”

I. Módosítás a Vállalkozási szerződés 2.2, 4-13. pontjaiban meghatározott feladatok vonatkozásában

Szerződő felek a támogatásból megvalósuló komponensek közül a második részteljesítés (részszámla) és a saját forrásból megvalósuló komponensek közül az első részteljesítés (részszámla) vonatkozásában az alábbiakat rögzítik.

Utastájékoztató eszközök leszállítását és felszerelését nem érinti a termelésirányítási rendszer bevezetése, vezérlésüket azonban igen. Működő termelésirányítási rendszer nélkül vezérlési adatok hiányában a megállóhelyi és pályaudvari utastájékoztató eszközökön kizárólag statikus adatok jeleníthetők meg.

a. Szerződő felek a Vállalkozási szerződést a támogatásból megvalósuló komponensek közül a második részteljesítés (részszámla) és a saját forrásból megvalósuló komponensek közül az első részteljesítés (részszámla) vonatkozásában módosítják. Nem teljes integráció az átadás feltétele, hanem mennyiségi leszállítás és technológiailag tesztelhető működés a pilot adatokkal, kiépített interfészek, de az új termelésirányítási rendszer bevezetésével nem szükségképpen kell elkészülni a jelzett teljesítési határidőre.

b. A szerződés 2.2. 4-13. pontjaiban meghatározott feladatok egy részteljesítésként kerülnek átadásra, azokra vonatkozóan 1-1 darab részszámla nyújtandó be az alábbiak szerint:

• 1 db számla nyújtható be a támogatásból megvalósuló komponensek közül a Szerződés 2.2 pont

4-9 és 11. pontban meghatározott, valamint

• 1 db számla nyújtható be a nem támogatott komponensek közül a Szerződés 2.2 pont 10., és 12-13 pontokban meghatározott részteljesítést követően.

c. A részteljesítés határideje Vállalkozási szerződés aláírásától számított 7. hónap. Az előteljesítés lehetőségét a Megrendelő biztosítja.

II. Módosítás a Vállalkozási szerződés 2.2, 14-15. és 17. pontjaiban meghatározott feladatok vonatkozásában

Szerződő felek a támogatásból megvalósuló komponensek közül a harmadik részteljesítés vonatkozásában az alábbiakat rögzítik.

Fedélzeti eszközök leszállítását és felszerelését nem érinti a termelésirányítási rendszer bevezetése, azonban meghajtásukat igen. Működő termelésirányítási rendszer nélkül a fedélzeti utastájékoztató eszközök és OBU-k nem szolgáltatnak tényadatokat.

a. a támogatásból megvalósuló komponensek közül a harmadik részteljesítés vonatkozásában változás áll be. Nem teljes integrációt biztosít Vállalkozó ezen a ponton, Vállalkozó a részteljesítés keretében mennyiségi leszállítás és technológiailag tesztelhető működést biztosít.

b. A részteljesítés határideje Vállalkozási szerződés aláírásától számított 8. hónap. Az előteljesítés lehetőségét a Megrendelő biztosítja.

III. Módosítás a Vállalkozási szerződés 2.2. 16. pontjaiban meghatározott feladatok vonatkozásában

A Szerződés 2.2 pontjának 16. alpontja a Szerződő Felek korábbi megállapodásának értelmében törlésre kerül, a 16. alpont adminisztratív hiba okán került a szerződésben szerepeltetésre.

A Szerződés 4.4 pontjában a saját forrásból megvalósuló komponensek között a 16. pontra meghatározott részszámla a fent meghatározottak alapján szintén törlésre kerül.

IV. Módosítás az opciós tétel vonatkozásában - új részteljesítés

Szerződő felek a Vállalkozási szerződés 4.4. pontjában meghatározottakon túl egy további részteljesítési mérföldkövet (végteljesítés) állapítanak meg. A részteljesítés tartalma: interfészek biztosítása az SAP által megvalósított vállalatirányítási rendszerhez.

A részteljesítés (végteljesítés) határideje: 2014. október 30.

Az új részteljesítésre, - mely egyben a Projekt végteljesítése is -, eső szállítási díj összege 9.000.000,- Ft + ÁFA, melyet Megrendelő saját forrásból fizet meg.

Szerződő Felek rögzítik, hogy a Megrendelő által választott ERP rendszerhez történő illeszkedés megvalósításának ellenértéke Vállalkozó közbeszerzési eljárás során megtett ajánlatának megfelelően 9.000.000,- Ft + ÁFA, amely összeg a Vállalkozási szerződésben meghatározott 290.360.000,- Ft + ÁFA összegén felül illeti meg Vállalkozót.

A fenti módosításokra tekintettel a Vállalkozási szerződés 3.1. f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

Ütem Szállított modul Határidő

1. Rendszerterv szerződéskötést követő 4 héten belül

Vállalkozó 5 munkanapon belül nyilatkozik az elfogadásról.

2. Szerződés 2.2 pont 1. részfeladat szerződéskötést követő 3 hónapon belül

3. Szerződés 2.2 pont 2-3. részfeladatok szerződéskötést követő 4 hónapon belül

4. Szerződés 2.2 pont 4-13 részfeladatok (Külön számlával a támogatásból megvalósuló és a sajátforrásból megvalósuló komponensekre) szerződéskötést követő 7 hónapon belül

5. Szerződés 2.2 pont 14-15 és 17. részfeladatok szerződéskötést követő 8 hónapon belül

6. Opciós tétel és a Teljes rendszer próbaüzeme 2014. október 30.

Ennek értelmében az ütemezés és a számlák teljes mértékig szinkronba kerülnek egymással. Adott mérföldkövet teljesítése a hozzá tartozó számla, vagy számlák benyújtását eredményezi.

A fenti módosításokra tekintettel a Vállalkozási szerződés 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„4.4. A Vállalkozó a vállalkozói díjra az alábbiak szerint jogosult, minden esetben az adott részteljesítés tekintetében a Megrendelő által kiadott teljesítésigazolás után, a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla ellenében:

A vállalkozó a támogatásból megvalósuló komponensek közül:

- 1 db számlát nyújthat be a Szerződés 2.2 pont 1-3. pontban meghatározott részfeladatok teljesítését követően (határidő: a szerződéskötéstől számított 3 hónap),
- 1 db számlát nyújthat be a Szerződés 2.2 pont 4-9. és 11. meghatározott részfeladatok teljesítését követően (határidő: a szerződéskötéstől számított 7 hónap),
- 1 db számlát nyújthat be Szerződés 2.2 pont 14-15. és 17. pontban meghatározott részfeladatok teljesítését, valamint a teljes rendszer próbaüzemének lezárását (a rendszer teljes átadását) követően (határidő: a szerződéskötéstől számított 8 hónap).

A vállalkozó a saját forrásból megvalósuló komponensek közül:

- 1 db számlát nyújthat be Szerződés 2.2 pont 10., és 12-13. pontban meghatározott részfeladatok teljesítését követően (határidő: a szerződéskötéstől számított 7 hónap),
- 1 db számlát nyújthat be a Szerződés szerinti opciós tételben meghatározott részfeladat teljesítését követően, 2014. október 30-ig.
- havonta 1 db számlát nyújthat be Szerződés 2.2 pont a 18. és 19. pontban meghatározott részfeladat (rész)teljesítését követően.”

Egyéb megállapodások

Szerződő felek pontosítják továbbá a Vállalkozási szerződés 5.4. a) és 5.6. a) pontjait, tekintettel arra, hogy azokban adminisztratív hiba okán téves hivatkozások szerepelnek.

A Vállalkozási szerződés 5.4 a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„Amennyiben Vállalkozó a jelen szerződés 3.1 f) pontjában meghatározott határidőt elmulasztja, a Megrendelő kárátalányként a 4.1 pont 1-17. sz. részfeladatokra meghatározott teljes nettó Vállalkozói díj 0,25 %-ának megfelelő késedelmi kötbérösszegre jogosult minden egyes késedelemmel érintett naptári nap után, azzal, hogy a Megrendelő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti. A késedelmi kötbér maximális mértéke a 4.1 pont 1-17. sz. részfeladatokra meghatározott teljes nettó Vállalkozói díj 20 %-a.”

A Vállalkozási szerződés 5.6 a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„A szerződés Vállalkozónak felróható meghiúsulása esetén Megrendelő kárátalányként a 4.1 pont 1-17. sz. részfeladatokra meghatározott teljes nettó Vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő, illetőleg amennyiben a jelen szerződés a 4.1 pont 1-17. sz. részfeladatok teljesítését követően hiúsul meg, a 4.1 pont 18., illetőleg 19. sz. részfeladatra meghatározott teljes nettó Vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbérösszegre jogosult, azzal, hogy a Megrendelő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti.”

IV.1.3) A módosítás indoka:

Az opciós tétel körében döntéshozatalra a Megrendelő részéről jelentős késedelemmel került sor, a késedelem pedig a Rendszer megvalósítását hátráltatta, szükségessé vált a részteljesítések és részszámlázás vonatkozásában a Vállalkozási szerződés módosítása.

Szerződő Felek rögzítik továbbá, hogy Vállalkozó 2014. április 9. napján akadályközlést nyújtott be a Megrendelő felé a Vállalkozási szerződés szerinti 2.2 4-13. feladatokra vonatkozóan, ugyanis a tervezett gyártási folyamatok a látványtervek elfogadásának hiányában nem tudtak megkezdődni. A Megrendelő e kérdésben a Közreműködő szervezet állásfoglalását kérte, mely állásfoglalás 2014.

április 30. napján született meg. Akadályközlés a megrendelő által 2014. 04. 30-án befogadásra került.

IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja

Dátum: 2014/08/12 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) Egyéb információk:

V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:

V.3)

E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/11/20 (év/hó/nap)